	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA
Budowa  oczyszczalni ścieków  w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn  oraz budowa wodociągu w miejscowości Kolczyn.
Część 1.   Budowa  oczyszczalni ścieków  w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn  

	Lp.
	Elementy i rodzaje robót
	Koszt (z VAT w zł)
	Termin realizacji

	1.
	Budynek techniczny 
	
	Lipiec 2018

	2.
	Reaktor SBR
	
	Lipiec 2018

	3.
	Budynek socjalny 
	
	Lipiec  2018

	4.
	Technologia i instalacje sanitarne
	
	Maj 2019

	5.
	Zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu
	
	Maj 2019

	6.
	Roboty elektryczne i AKPiA
	
	Maj 2019

	7.
	Wentylacja
	
	Maj 2019

	8.
	Instalacja wod-kan, 
	
	Maj 2019

	9.
	Drogi i chodniki
	
	Maj 2019

	Ogółem:
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